


Разработка плана урока теоретического обучения
« Организация внутриплощадочных подготовительных работ »

Гаврикова Галина Александровна,

преподаватель  междисциплинарных курсов

                   Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Профессиональное училище № 3», г.Волжский                     
 Предмет:        Основы технологии общестроительных работ
 Профессия:    Мастер общестроительных работ;


  Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
Тема:
Общие сведения о строительно-монтажных работах, процессах и операциях 

Тема урока:
Организация внутриплощадочных подготовительных работ
Форма урока:
 имитационная игра
Тип урока:
 урок систематизации и обобщения знаний

Методы урока:- по источнику знаний – словесный: диалог,


- наглядный – демонстрация видов работ, аппликация  чертежа



- практический – выполнение  схемы,


- по степени самостоятельности мышления учащихся – проблемно-поисковый,


- стимулирования интереса к учению – создание производственной ситуации.
Цели урока:
обучающая -  научить  активному поиску путей самостоятельных решений практических задач;
    

развивающая – применять знания и умения на практике,  способствовать развитию

познавательных способностей рационально мыслить, формировать умения самостоятельно принимать рациональные решения в производственных ситуациях, анализируя их;

воспитывающая – научить организовывать и планировать свою деятельность.
Средства обучения: строительный генеральный план (аппликация), компьютерная презентация, учебники.                          
Ход  урока:

1.Организационная часть


- рапорт, проверка готовности учащихся к уроку


- сообщение темы урока, целей (учащимся записать в тетради  тему урока)

2.Повторение по теме : ответить на вопросы:

- какой представитель  занимается возведением зданий?( генподрядчик)

- что необходимо ему иметь для возведения любого здания?( отведённый участок, проект, материалы, механизмы,  трудовые ресурсы)
3.Объяснение темы урока
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- давайте попробуем вместе составить стройгенплан объекта и организовать подготовительные работы, предшествующие возведению любого здания. Я выступлю в роли начальника участка, и мне понадобится помощник – производитель работ, или прораб, мастер. Сначала вы будете предлагать своё решение,-  подсказки  увидите  на слайдах, а  на  доске   параллельно   прораб   будет отмечать  наши  шаги.
Вы,  как  исполнительные  работники, должны в своих тетрадях эти «шаги» отметить, записать.

На экране – слайд № 1,


на доске – чистый лист                                                                                                                                   
3.1.Итак, вы – прораб, получили задание на строительство здания в определённом месте. С чего бы вы начали работу? Почему?


На  экране – слайд № 2,

на доске – отмечаем ограждение,   разметку здания.
- Подготовку стройплощадки начинают  с предварительной разметки,


На экране – слайд № 3
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- мест сбора  растительного грунта, который будет снят, с пересадки  или ограждения зелёных насаждений. Если  требуется, разбирают сносимые строения,   переносят  коммуникации, ограждают территорию.
3.2. Следующий шаг?


На экране – слайд № 4,

на доске – отмечаем дороги, подъездные пути

- Дороги на стройплощадке бывают постоянные и временные.


Обратите внимание на план. Мы проложили тупиковую дорогу. А ЕСЛИ на объект заехал панелевоз с панелями длиной свыше 6 м, как выехать машине  назад?
- Временные дороги бывают тупиковые  и  кольцевые. 
В   тупиковых     делают разъезды   и   разворотные   площадки.  Кольцевые проектируют при интенсивном движении. Важно предусмотреть закругления на поворотах от 12 до  18 метров. Дороги должны быть постоянно пригодны, поэтому  их покрывают гравием, щебнем, шлаком или ж/б плитами.

- на доске – отмечаем кольцевые дороги.







3.3.Следующий этап: подводка  сетей водо- и энергоснабжения к местам потребления
На экране – слайд № 5,
на доске – отметить прожекторы
- Если   работы   ведутся   зимой, то потребуется подведение воздуха и пара, например,  для  прогрева  бетона.







3.4.На стройплощадке появляются  специалисты. Что необходимо работнику для качественного выполнения его работы?

На экране – слайд № 6

- Для создания работающим нормальных бытовых условий выполняют устройство временных зданий и сооружений, учитывая число работников в наиболее нагруженную смену. По назначению временные здания подразделяют на: 

- административные - конторы начальника участка, прораба, диспетчерская, проходная,

-санитарно-бытовые – гардеробные, умывальные, туалеты, душевые, столовые, здравпункты, помещения для обогрева и др.,
- жилые – где могут проживать рабочие (вахтовым методом),

- общественные – красные уголки и т.п.,

- производственно-складские – мастерские.


Временные сооружения бывают инвентарные – для многократного использования, и неинвентарные – для разового применения.

На доске – отметить временные здания
А ЕСЛИ изменим порядок организации,     например, сначала поставим вагончики, туалеты, а потом будем прокладывать дороги? К чему это может привести?    

( строения могут оказаться на разворотных площадках, или может не хватить места для прокладки дорог, сетей).                                                                                                                            
3.5.Техника и дороги готовы, рабочие – тоже. Кого или что ждём?

На  экране – слайд № 7 (Материалы и конструкции)

Организовываем площадки для складирования и укрупнительной сборки


На доске – отметить места складирования    материалов, конструкций                                                                      

3.6.Следующий шаг – устройство крановых путей

На экране – слайд № 8,

На доске  - отметить крановые пути

Обращаем внимание на механизмы – это могут быть башенные, приставные краны, самоходные гусеничные или автомобильные, зависит от  характера здания.

3.7.Соответственно следует – установка и сдача в эксплуатацию монтажных механизмов

На экране – слайд № 9,

На доске  - отметить кран, механизмы, их стоянки

К ним относятся краны, подъёмники,  различные бетоно-, растворомешалки, другие механизмы, готовность которых к работе должна быть проверена и сдана в эксплуатацию. 
А ЕСЛИ снова  изменим  порядок организации: сначала устроим крановые  пути, а
после – определим места складирования конструкций, к чему это приведёт?

(краны могут оказаться вне зоны досягаемости мест складирования)
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3.8.И очередной этап – обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением, инвентарём, сигнализацией, связью

На экране – слайд № 10,

На доске   - отметить места расположения противопожарного инвентаря.
  -  Эти меры необходимы, т.к. при строительстве применяются как легковоспламеняемые
  материалы, так и различная техника выполнения работ, например, сварка, при нарушении
 которой могут возникать возгорания.







3.9.Итак, все подготовительные работы выполнены, можно приступать к возведению здания.


На экране – слайд № 11
Попрошу повторить, из каких этапов состоит организация внутриплощадочных подготовительных работ?( учащиеся могут воспользоваться своими конспектами)
1.Расчистка, планировка  территории стройплощадки, снос строений.
2. Устройство постоянных и временных внутриплощадочных дорог.
3. Подводка сетей водо- и энергоснабжения, воздуха и пара к местам потребления, перенос существующих инженерных коммуникаций.
4. Устройство временных помещений.
5.Организация площадок для складирования и укрупнительной сборки.
6. Устройство крановых путей.
7. Установка и сдача в эксплуатацию монтажных механизмов.
8.Обеспечение стройплощадки противопожарным водоснабжением, инвентарём, сигнализацией, связью.
Итог: одним из необходимых условий правильной организации монтажа является своевременная подготовка строительной площадки.
4.  Заключительная часть

4.1. Оценка ответов учащихся, выделение наиболее активных и ответственных учеников по ходу урока.

4.2. Домашнее задание – повторить конспект, понаблюдать, как на производственной практике были организованы данные работы и как они отразились на качестве работающих?
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Используемая литература:
- Чичерин И.И. «Общестроительные работы»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Строительный генеральный план объекта
