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Введение
Настоящие методические указания по разработке экономического раздела дипломного проекта предназначены для обучающихся  по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Они определяют содержание, объем, последовательность и методику выполнения  раздела в дипломном проектировании.
Основной целью экономического раздела является составление сметной документации на строительство зданий и определение основных технико-экономических показателей проекта.
При выполнении экономического раздела обучающийся демонстрирует образовательные результаты, соответствующие ФГОС:

· ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

· ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

· ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность;

· ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

· ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в профессиональной деятельности;

· ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

· ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

· ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов.

Для выполнения раздела обучающийся должен:

уметь:

· определять объемы выполняемых работ; 

· вести списание материалов в соответствии с нормами расхода;

· составлять сметную документацию, в т.ч. с использованием программных комплексов автоматизированного составления сметной документации; 

знать:

· технологию строительных процессов; 

· современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве; 

· правила исчисления объемов выполняемых работ; 

· нормы расхода строительных материалов, изделий и конструкций по выполняемым работам; 

· правила составления смет и единичные нормативы; 

· территориальные нормативы, привязанные для определения стоимости строительства в Омской области;

· структуру сметной стоимости строительства;

· методы определения цены строительной продукции;

· правила работы с программными комплексами автоматизированного составления сметной документации.

Этот раздел дипломного проекта следует разрабатывать в тес​ной связи с архитектурно-планировочным, расчетно-конструктивным и организационно-технологическим разделами. 
Так как дипломный проект является завершающим этапом в процессе обучения специалиста, студент в процессе его выполнения должен применить умения и знания, полученные им при изучении профессионального модуля «Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных объектов».

В методических указаниях дается краткий текстовый материал, таблицы и нормативные положения по разработке сметной документации, да​ются ссылки на методическую и нормативную литературу.

1. Состав и содержание экономического раздела
Экономический раздел пояснительной записки должен включать следующие части:

1. Пояснительная записка к сметной документации;

2. Локальный сметный расчет на общестроительные работы;

3. Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях;

4. Технико-экономические показатели проекта.
Пояснительная записка к экономической части дипломного проекта выполняется на одной стороне листов формата  А4 в печатном виде. Шрифт № 14, интервал - полуторный. В сметных документах допускается применять шрифт меньшего размера. Листы пояснительной записки должны быть обрамлены рамкой, отстоящей от внешней стороны листа слева на 20 мм, от других сторон на 5 мм. Оформление пояснительной записки должно соответствовать требованиям ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. Примерный объем экономического раздела 12-15 листов.

В дипломном проекте рекомендуется составлять сметную документацию с использованием компьютерных программ автоматизированного составления смет: Smeta.ru, Гранд-смета. 
2. Пояснительная записка к сметной документации
Пояснительная записка к сметной документации составляется в соответствии с методикой, приведенной в МДС 81-35.2004 Методика определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.

В пояснительной записке приводятся:

· месторасположение строительства;

· перечень сметных нормативов, принятых для составления смет на строительство;

· нормативы накладных расходов;

· нормативы сметной прибыли;

· особенности определения сметной стоимости оборудования и его монтажа для данной стройки;

· особенности начисления лимитированных затрат;

· другие сведения о порядке определения стоимости, характерные для данной стройки, а также ссылки на соответствующие решения правительственных и других органов государственной власти по вопросам, связанным с ценообразованием для конкретного строительства.

Пример содержания и оформления пояснительной записки к сметной документации приведен в приложении 1.

3. Локальный сметный расчет на общестроительные работы 

Локальный сметный расчет в дипломном проекте составляется на основные общестроительные работы. Локальные сметы разрабатываются по форме 4 и включают прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Прямые затраты определяются отдельной строкой для каждого вида работ, а накладные расходы и сметная прибыль начисляются на общий итог в конце каждого раздела и  всей сметы в целом. Для технически несложных зданий деление на разделы допускается не производить. Локальные сметы можно составлять ресурсным или базисно-индексным методом. Для сокращения объема работ рекомендуется использовать базисно-индексный метод с применением территориальных единичных расценок  - ТЕР-2001, привязанных для строительства в г. Омске и Омской области. 

Форма № 4
Строительство_______________________________________________
Локальный сметный расчет №______

на  общестроительные работы

наименование объекта________________________________________________________
Сметная стоимость_______________тыс. руб.

Средства на оплату труда_________ тыс. руб.

Составлена в ценах ________________ года.
Таблица 1 - Локальная смета
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда, рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	Всего оплата труда рабочих
	эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда
	Всего
	Оплата труда рабочих
	эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1  Земляные работы

	
	
	Итого по разделу 1:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	Раздел 2  Фундаменты

	
	
	Итого по разделу 2:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	Раздел 3  Стены

	
	
	Итого по разделу 3:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	Раздел 4  Перекрытия

	
	
	Итого по разделу 4:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х




Продолжение таблицы 1

	Раздел 5  Кровля

	
	
	Итого по разделу 5:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	Раздел 6  Полы

	
	
	Итого по разделу 6:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	Раздел 7  Лестницы

	
	
	Итого по разделу 7:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	Раздел 8  Окна, двери и витражи

	
	
	Итого по разделу 8:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	Раздел 9  Отделочные работы

	
	
	Итого по разделу 9:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	
	
	Итого по смете:
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	
	
	Итого с учетом территориального коэффициента
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	

	
	
	Накладные расходы 
	
	
	
	х
	
	
	
	


	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	х
	
	
	
	

	
	
	Лимитированные затраты
	
	
	
	х
	
	
	
	

	
	
	Налог на добавленную стоимость
	
	
	
	х
	
	
	
	

	
	
	Сметная стоимость 
	
	
	
	х
	
	
	
	

	
	
	Средства на оплату труда
	
	
	
	
	х
	
	
	


Форма локальной сметы содержит 11 граф:

· в графе 1 указывают порядковые номера работ или затрат;

· в графе 2 указывают шифр (наименование) нормативного документа и номер расценки;

· в графе 3 указывают наименование работ и затрат и единицу измерения в строгом соответствии с выбранной позицией норматива;

· в графе 4 указывают количество работ (в соответствии с ведомостью объемов работ и единицей измерения из графы 3);

· в графе 5 указываются 2 числа: над чертой и под чертой. Число над чертой – это прямые затраты. Число под чертой – это оплата труда рабочих – выписывается из соответствующей позиции норматива;

· в графе 6 над чертой выписывается стоимость эксплуатации машин (всего), под чертой – в т.ч. оплата труда. Оба значения выписываются из соответствующих граф норматива; 

· в графе 7 указывается общая стоимость прямых затрат. Она определяется умножением количества работ (гр. 4) на единичную расценку (гр.5 (над чертой));

· в графе 8  указывается общая оплата труда рабочих. Она определяется умножением количества работ (гр. 4) на единичную расценку (гр. 5 (под чертой));

· в графе 9 указываются 2 числа: над чертой – общая стоимость эксплуатации машин, под чертой – общая оплата труда механизаторов. Значения в графе 9 получают умножением количества работ (гр.4) на значения из графы 6;

· в графе 10 указываются затраты труда рабочих, значение выписывается из соответствующей графы норматива;

· в графе 11 указываются общие затраты труда, значение которых получают умножением количества (гр. 4) на единичные затраты труда (гр. 10).

Некоторые расценки учитывают стоимость не всех материальных ресурсов. Стоимость неучтенных материалов показывают в смете отдельными строками, причем количество строк должно быть равно количеству неучтенных материалов. При учете стоимости материалов в локальной смете заполняются графы: 1, 2, 3, 4, 5 (число над чертой) и 7.

В графе 4 указывают количество материала, которое получают умножением количества работ (гр.4) на норму расхода данного материала (определяется по сборнику ТЕР).

В графе 5 указывается сметная цена данного материала, которая определяется по нормативным сборникам сметных цен на материалы или Бюллетеню информационных материалов для строителей, части 2 и 3. 
В графе 7 указывается общая стоимость материала, которую получают умножением количества (гр. 4) на значение из графы 5.

В конце сметы показывают итоги по следующим графам: 7, 8, 9 и 11, причем в графе 9 указывается  2 значения: над чертой и под чертой.

В связи с тем, что в нормативах зарплата рабочих и машинистов принята по I  территориальному району, в локальных сметах необходимо учитывать территориальный коэффициент (надбавку на зарплату).  Для Омской области районная надбавка на зарплату составляет 15% (территориальный коэффициент К=1.15).

При составлении смет базисно-индексным методом пересчет в цены текущего года осуществляется умножением материалов, затрат на эксплуатацию машин и средств на оплату труда на соответствующие индексы удорожания, принимаемые согласно Бюллетеню информационных материалов для строителей за текущий квартал.
Накладные расходы определяются в процентах от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов). Нормативы накладных расходов принимают согласно МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, полученный результат записывается в графу 7.

Сметная прибыль определяется в процентах от ФОТ (фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов), согласно МДС 81-25.2001 Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве, полученный результат записывается в графу 7.

Сметная стоимость складывается из прямых затрат с начислениями на зарплату, накладных расходов и сметной прибыли, результат указывается в графе 7.

Средства на оплату труда складываются из оплаты рабочих с надбавкой (графа 8) и оплаты труда машинистов с надбавкой (под чертой графа 9).
В локальной смете необходимо предусмотреть следующие лимитированные затраты:

· затраты на строительство временных зданий и сооружений;

· затраты на зимнее удорожание;

· часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты.
Затраты на строительство временных зданий и сооружений определяются в процентах от стоимости строительно-монтажных работ. Норматив принимается по Сборнику ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений.

Затраты на зимнее удорожание определяются в процентах от стоимости строительно-монтажных работ с учетом строительства временных зданий и сооружений. Норматив принимается по Сборнику ГСН 81 – 05 – 02 – 2001 Сметные нормы и дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
Резерв средств на непредвиденные затраты начисляется в соответствии с МДС 81-35.2004 Методика определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации в размере не более 2% для объектов социальной сферы и не более 3% для объектов производственного назначения.
В локальном сметном расчете необходимо учитывать налог на добавленную стоимость НДС в размере 18%.

Значения сметной стоимости с учетом НДС и средств на оплату труда выносятся в заголовок сметы.
При составлении сметной документации с использованием программных комплексов допускается использовать выходные формы документов, адаптированные к конкретным программам. 

Пример содержания и оформления локального сметного расчета на общестроительные работы с использованием программного комплекса «Smeta.ru» приведен в приложении 2.

4. Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях
На основании составленного локального сметного расчета в экономическом разделе составляется ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях на основные общестроительные работы.   
Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях

Объект _________________________________________________________

Таблица 2 - Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях
	№
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем работ
	Расход ресурсов
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Нормы расхода строительных материалов рекомендуется принимать по соответствующим сборникам государственных элементных сметных норм (ГЭСН-2001 в редакции 2008 года).
Пример содержания и оформления Ведомости потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях с использованием программного комплекса «Smeta.ru» приведен в приложении 3.

5.  Технико-экономические показатели проекта
Основные технико-экономические показатели проекта сводятся в табличную форму.
Таблица 3 Технико-экономические показатели проекта
	Наименование показателей
	Единица измерения
	Количество

	Строительный объем
	м3
	

	Общая площадь
	м2
	

	Сметная стоимость общестроительных работ с учетом лимитированных затрат 
	тыс. руб
	

	Сметная стоимость общестроительных работ без учета лимитированных затрат 
	тыс. руб
	

	Нормативная трудоемкость общестроительных работ
	ч-ч
	

	Средства на оплату труда общестроительных работ
	тыс. руб
	

	Сметные затраты на материалы, изделия и конструкции
	руб
	

	Сметные затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов
	руб
	

	Стоимость 1 м3 здания по локальной смете
	тыс. р./м3
	

	Стоимость 1 м2 площади по локальной смете 
	тыс. р./м2
	


Информационные источники
1. Бюллетень информационных материалов для строителей.
2. ГСН 81 – 05 – 02 - 2001 Сметные нормы и дополнительные затраты при          производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.
3. ГСН 81 – 05 – 01 – 2001 Сметные нормы затрат на строительство временных зданий и сооружений.
4. ГЭСН – 2001 Государственные сметные нормы на строительные  работы.
5. МДС 81 – 35.2004 Методика определения сметной стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации.
6. МДС 81 – 33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.
7. МДС 81 – 25.2001 Методические указания по определению сметной прибыли в строительстве.
8. ТЕР - 2001  Территориальные единичные расценки на строительные работы для Омской области.
9.  Синянский И.А. Проектно-сметное дело. – М.: «Академия», 2013 
10.  Гаврилов Д.А. Проектно-сметное дело / Д.А. Гаврилов. - М.: Альфа-М, 2014
11.  Библиотека строительства: http://www.zodchii.ws
12.  Нормативные документы: http://www.complexdoc.ru
Приложение 1

Пояснительная записка к сметной документации

Объект строительства – 7-этажный жилой дом в городе Омске.

Сметная стоимость общестроительных работ исчислена по сборникам территориальных единичных расценок (ТЕР – 2001 в редакции 2009 года), привязанных для строительства в городе Омске и Омской области. 

В локальном сметном расчете приняты следующие начисления:

· накладные расходы – нормативы по видам строительно-монтажных работ, в % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, согласно МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве;

· сметная прибыль – нормативы по видам строительно-монтажных работ, в % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов, согласно МДС 81-25.2001 Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве;
· территориальный коэффициент на заработную плату строителей – 1,15 для Омской области, согласно МДС 81-1.99 Методические рекомендации по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах и сметах на строительство и оплату труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций;

· временные здания и сооружения – 1,1 %, согласно ГСН 81-05-01-2001 Сборник сметных норм  затрат на строительство временных зданий и сооружений  от стоимости строительно-монтажных работ;

· зимнее удорожание – 2,2 %, согласно ГСН 81-05-02-2001 Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время от стоимости строительно-монтажных работ;

· часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты – 1 %, согласно МДС 81-35.2004 Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации;

· налог на добавленную стоимость НДС – 18%, согласно закону Российской Федерации.

Сметная стоимость определена базисно-индексным методом в ценах по состоянию на июнь 2014 года. Индексы приняты на основании Бюллетеня информационных материалов для строителей Сибирского регионального центра ценообразования строительства за 2 квартал 2014 года.

При составлении сметных расчетов использовался программный комплекс для автоматизированного составления сметной документации «Smeta.ru».
Приложение 2
Строительство 7-этажного жилого дома в г. Омске

Локальный сметный расчет № 1-1

на  общестроительные работы
Сметная стоимость 68305,58 тыс.руб.

Средства на оплату труда 9105,02 тыс.руб.

Составлена в ценах на июнь 2014 года.
	№ п/п
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда, рабочих, чел-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	Всего оплата труда рабочих
	эксплуатация машин
в т. ч. оплата труда
	Всего
	Оплата труда рабочих
	эксплуатация машин

в т. ч. оплата труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Раздел 1  Земляные работы

	1
	01-02-027-2
	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2; 000 м2
ИНД: ОЗП *22.43; ЭММ *9.24; ЗПМ *22.43
	2,5
	1352,64

-
	1352,64

228,34
	3381,61


	-
	3381,61

570,84
	-
	-



	2
	01-01-030-2
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2; 1000 м3
ИНД: ОЗП *22.43; ЭММ *8.94; ЗПМ *22.43
	0,5
	9359,38

-
	9359,38

2519,56
	4679,69
	-
	4679,69

1259,78
	-
	-

	3
	
	………………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 2  Фундаменты

	1
	05-01-001-2
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2; м3
ИНД: ОЗП *22.43; ЭММ *7.57; СтМ *7.97; ЗПМ *22.43
	91,14
	3976,74

542,81
	3380,46

455,55
	362440
	49471
	308095,05

41529,13
	3,70
	337,22

	1.1
	403-1045
	Сваи железобетонные;  м3
	93,87
	8796,53
	
	825767,22
	
	
	
	

	2
	06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм;               100 м3
ИНД: ОЗП *22.43; ЭММ *6.19; СтМ *4.89; ЗПМ *22.43
	0,522
	119364,71

60928,40
	32939,40

5717,41
	62308,38
	31804,6
	17194,37

2984,49
	446,04
	232,83

	2.1
	401-0006
	Бетон песчаный, класс: В15 (М200);м3
	52,98
	4241,84
	
	224732,68
	
	
	
	

	2.2
	204-9001
	Арматура; т
	3,45
	28282,31
	
	97573,97
	
	
	
	

	3
	
	…………………………
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	………………………….
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 3  Стены

	1
	08-02-001-7
	Кладка стен кирпичных внутренних при высоте этажа до 4 м;            1 м3
ИНД: ОЗП *22.43; ЭММ *7.13; СтМ *4.79; ЗПМ *22.43
	1543
	4953,46

667,29
	295,04

79,63
	7645163,5
	1029899
	455363,81

122895,54
	5,21
	8041,11

	2
	
	……………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	……………………..
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел 4  Перекрытия

	1
	
	……………………..
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	2
	
	……………………..
	
	
	
	х
	х
	х

х
	
	х



	
	
	Итого прямые затраты по смете 
	
	
	
	40036654
	7362133
	2151261

555278
	
	53356,88



	
	
	С учетом районного коэффициента 1.15
	
	
	
	41224269
	8466453
	2234553

638569
	
	

	
	
	Накладные расходы 
	
	
	
	9097152
	
	
	
	

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	5147634
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО
	
	
	
	55469052
	
	
	
	

	
	
	Временные здания и сооружения 1,1%
	
	
	
	610160
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	56079211
	
	
	
	

	
	
	Зимнее удорожание 2,2%
	
	
	
	1233743
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	57312954
	
	
	
	

	
	
	Непредвиденные затраты 1%
	
	
	
	573130
	
	
	
	

	
	
	Итого
	
	
	
	57886084
	
	
	
	

	
	
	НДС 18%
	
	
	
	10419495
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО С НДС
	
	
	
	68305579
	
	
	
	


Приложение 3
Ведомость потребности в строительных материалах, изделиях и конструкциях

Объект 7-этажный жилой дом в г. Омске
	№
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат
	Ед.

измерен
	Объем работ
	Расход ресурсов
	Стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	на единицу
	всего
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Раздел 1 Земляные работы

	3.0
	01-01-012-2
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 (1,5-3) м3, группа грунтов 2
	1000 м3
	1,02
	
	
	

	3.1
	408-0015
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
	м3
	
	0,03
	0,0306
	44,25

	Раздел 2  Фундаменты

	1.0
	05-01-001-2
	Погружение дизель-молотом копровой установки на базе трактора железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2
	м3
	91,14
	
	
	

	1.1
	101-0388
	Краски масляные земляные марки: МА-0115 мумия, сурик железный
	т
	
	0,00002
	0,00182
	105,75

	1.2
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	
	0,00008
	0,00729
	276,04

	1.3
	102-8009
	Доски дубовые: II сорта
	м3
	
	0,008
	0,72912
	3901,21

	1.4
	201-0774
	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
	т
	
	0,00012
	0,01093
	591,11

	1.5
	403-1045
	Сваи железобетонные
	м3
	
	1,03
	93,8742
	825767,2

	2.0
	06-01-001-22
	Устройство ленточных фундаментов железобетонных при ширине по верху до 1000 мм
	100 м3
	0,522
	
	
	

	2.1
	101-0797
	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм
	т
	 
	0,0303
	0,01581
	401,98


	2.2
	101-1513
	Электроды диаметром: 4 мм Э42
	т
	
	0,13
	0,06786
	3730,2

	2.3
	101-1668
	Рогожа
	м2
	
	88,2
	46,0404
	2222,37

	2.4
	101-1805
	Гвозди строительные
	т
	
	0,013
	0,00678
	256,92

	2.5
	102-0053
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
	м3
	
	0,14
	0,07308
	405,73

	2.6
	102-0061
	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
	м3
	
	0,47
	0,24534
	1258,72

	2.7
	203-0511
	Щиты: из досок толщиной 25 мм
	м2
	
	39,2
	20,4624
	4939,83

	2.8
	204-9001
	Арматура
	т
	
	6,6
	3,4452
	97438,21

	2.9
	401-9021
	Бетон
	м3
	
	101,5
	52,983
	223432

	2.10
	405-0253
	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
	т
	
	0,025
	0,01305
	86,95

	2.11
	411-0001
	Вода
	м3
	
	0,283
	0,14772
	1,95

	Раздел 3 Стены

	
	
	………………………..
	
	
	
	
	

	
	
	………………………..
	
	
	
	
	

	
	
	………………………..
	
	
	
	
	

	Раздел 4  Перекрытия

	
	
	………………………...
	
	
	
	
	

	
	
	………………………...
	
	
	
	
	

	
	
	………………………...
	
	
	
	
	


