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Информационная система управления проектами (ИСУП) — это важный компонент КСУП (корпоративной системы управления проектами, рассмотренной в п. 11.3), существенным образом повышающий эффективность проектного менеджмента в организации. Она может включать различные модули в зависимости от задач, решаемых в рамках КСУП.
Очевидно, что большинство управленческих процессов в рамках проекта подразумевают использование компьютеров и средств связи. Более того, можно утверждать, что от момента зарождения и до наших дней развитие методов УП и их практическое применение во многом определялись развитием информационных технологий.
Проекты сегодня сопровождают нас по жизни практически всегда. Но, конечно же, в наибольшей степени само понятие проектов относится к профессиональной области. И, как и следует полагать, проекты должны управляться, для чего и существуют системы управления проектами, о которых мы и побеседуем.
Под системой управления проектами обычно подразумевается комплекс технологических и организационных методик и инструментов, поддерживающих управления проектами в организациях и способствующих повышению эффективности их осуществления. Нередко данное понятие объясняют и более узко, говоря о системе управления проектами как об информационной или автоматизированной системе управления проектами, т.к. как о программе.
Любая система управления проектами подразумевает наличие определённых целей и задач.
Целями систем управления проектами являются:
· Повышать эффективность сотрудников организации в работе с проектами
· Улучшать качество проект-менеджмента руководителей проектов
· Повышать эффективность управления общим портфелем организации (за конкретный срок реализуется больше проектов при меньших затратах)
А среди задач систем управления проектами можно выделить, главным образом, следующие:
· Предоставление участникам проектов простых и эффективных инструментов для выполнения заданий и доступа к любой информации, которая может потребоваться
· Обеспечение руководителей проектов инструментами для планирования проектов и контроля их выполнения
· Предоставление руководителям подразделений инструментов по контролю объёмов работ сотрудников по заданиям в рамках и вне рамок проектов
· Предоставление руководителям информации для принятия решений о закреплении за сотрудниками новых проектов и перераспределения объёмов работ между ними
· Обеспечение руководителей проектов единой мониторинговой панелью по всем проектам, включающей возможность аналитики отклонений и принятия управленческих решений
· Предоставление директорам проектных офисов удобных инструментов, позволяющих автоматизировать выполнение простых операций и установить надлежащий контроль состояния общих проектных портфелей и качества работы руководителей проектов
· Обеспечение акционеров проектов возможностью отслеживать соответствие портфелей текущих проектов стратегическим целям организаций
Особенности процессов проект-менеджмента в каждом отдельном случае будет оказывать прямое воздействие на требования к функциональному потенциалу систем управления проектами.
Для достижения поставленной цели следует выполнить ряд задач:
· Анализ предметной области;
· Определение цели проектирования БД;
· Определение возможных пользователей базы данных;
· Определение запросов и задач системы, которые требуется решать с использованием созданной базы данных;
· Разработка концептуальной модели БД;
· Определение требований к БД;
· Построение реляционной модели и её нормализация;
· Определение требований и выбор СУБД;
· Создание БД с использованием выбранной СУБД;
· Разработка программного продукта для реализации запросов и решения задач;
· Анализ средств защиты информации, и их реализация;
· Оценка БД с точки зрения возможности ее дальнейшего развития[1].
Из предметной области мы выявили схему данных и разработали ее в MSAccess.
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Рисунок 1 – Схема данных
С помощью схемы данных был разработан следующий ряд запросов
•	Вывод заказчиков и сотрудников;
•	Вывод зарплаты сотрудников;
•	Вывод заявок;
•	Просмотр последнего корректируемого сайта персонала;
•	Запрос на зарплату с учетом налогов;
•	Запрос на вывод данных с площадки
На рисунке ниже представлена главная форма. С помощью неё мы можем перемещаться по всей базе данных.
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Рисунок 2- Главная форма
Результатом работы является база данных по автоматизации управления проектам, которая поможет упросить работу управления проектами.
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